

報告します 委員会は今

都市と農村交流施設の現地調査

総務文教常任委員会

閉校となった旧東小
学校は、H23年4月の
臨時会で民生費災害救
助費を議決し、東日本
大震災被災地における
児童生徒の集団受け入
れ施設として整備され
た。しかし現在、広島
県は被災地からの受け
入れを休止しており、
この施設は活用されて
いない。

当時、並行して地元
から「都市と農村の交
流施設」として活用し
たいとの要望が出され
ており、町においては
公有財産利活用検討委
員会で検討した結果、
都市農村交流施設とし
ての活用方針が出され
た。

床面積1963㎡、
グラウンドには先般地
域住民の協働により芝
生が植え付けられた。

現状は、緊急避難施
設として、宿泊部屋が

16部屋ある。床はウレ
タンカーペット張りで、
風呂はないが、シャワ
ー室が設けられている。
建築基準法及び消防法
により排煙窓や法定点
検も義務付けられてお
り、適した整備水準



旧東小学校現地調査

である。
今後、地元要望に沿
った運営に当たっては、
指定管理者や防火管理
者などの課題がある。

障害がある児童 生徒に対する対応は

子育て支援課より説明
町の出生数の推移は
ここ数年120件前後

を推移していたがH22
年以降は100人前後
に減少している。

事業は、家庭訪問、乳
幼児健診、育児相談、1.5
歳・3歳児健診と事後
相談、親子教室、早期
発見事後支援事業など
を実施。

学校では、特別支援
学級の在籍児童・生徒
数が学校別に報告され

た。

教育補助員は小学校
5名、介助員は小学校
8名、中学校は2名が
配置されている。

障害の早期発見、早
期対応が大切である。
6月下旬に第1回、保・
幼・小・行政機関の連
携協議会が開催される
予定と報告された。

ため池改修工事が未着手の まま請負代金を支払い

産業建設常任委員会

H23年度一般会計閉
鎖に伴う事務処理の中
で、ため池改修工事が
未着手にもかかわらず
県より補助交付金を受
け、請負代金を支払っ
ていた事案が発生した。
この事を受け現在委
員会は2回の調査をし
た。

事案の経緯は

建設工事指名業者選
定委員会において決定

した業者に、H23年12
月12日付けで入札指名
通知を送付したが、1
者を除く全者が入札辞
退という結果であった。

これにより、参加意
思のあった業者と随意
契約をするとの指名業
者選定委員会の決定を
受け、H24年1月6日
に見積もりを受理し同
日付で契約を締結した。
H23年3月初旬に産
業観光課長が、職員に



町道釜田線現地調査

当該年度工事の進捗状況の報告を求めたところ、該当工事未着手との報告をうけ、請負業者に至急工事に着手し工期内に完了するよう強く指示したが、以後の確認が出来ていなかった。

3月中旬から工事着手をしようとしたが、地元から水田への取水を理由に工事を待って欲しいと言われ、工事着手できなかったが、職員から担当課長への

報告はなかった。
しかし担当職員において3月30日付けで検査調査書が作成されていた。

原因としては

○県から事業の繰越は認めないとの指示があり、担当職員が、当該工事の次年度繰越を回避しようとする強い意志があった。
○事業執行における法令順守の希薄さがあつ

た。
○事業執行の進捗管理が機能していなかった。
○補助金、執行事務のチェック機能が適切に働かなかった。
などが、考えられる。

対応として

庁内調査委員会では、細な内容調査が行われ、他の工事執行状況も調査された。関係する職員の処分については、町分限懲戒審査委員会で審議が行われた。

処分

主任 停職3ヶ月
係長 減給10分の1
4ヶ月
課長 減給10分の1
3ヶ月

委員会の考察

事業の進捗管理は日常の業務。その業務が出来ていないことに対して、一定の説明はあったが、疑問が払拭しきれいでないので、引き続き調査をする。

公共柵の接続状況は進んだか

公共下水道事業調査特別委員会

加入促進と接続の状況は

H24年5月31日現在
一般家庭 137戸
事業者 20事業者
アパート 3棟
官公庁公共施設11棟
計171件

供用開始後の運用の状況は

汚泥の運搬は脱水処理をし、宇部興産へ運びセメント材料に再生。今年度は4月・5月・6月(2回)の4回運搬。ほぼ昨年並みで推移。年間予算は20回分を計上。

放流水は法定の水質検査を実施。現在の流入量は日量190㎥、200㎥で推移している。

マンホール付近の舗装の傷みは、業者が瑕

疵担保的に修繕している。年度が経過すれば、県道維持や町道維持に移行する。

H24年事業予算の概要

昨年度の歳入は要望額9960万円が内示されたが、今年度は6631万円と33%減額、保留分と合わせて、最終的に7230万であった。



下水道整備地区の説明