

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 4 年 6 月 13 日

計画の名称	世羅町公共下水道			
計画の期間	令和3年度 ~ 令和3年度 (1年間)	交付対象	世羅町	
計画の目標				

下水道施設の適正な管理のため、ストックマネジメント計画を策定する。

計画の成果目標 (定量的指標)	
-----------------	--

世羅町公共下水道事業施設の老朽化に伴うストックマネジメント計画を作成する。

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値					備考				
	当初現況値 (R3当初)	中間目標値	最終目標値 (R3末)							
	下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口 (人) / 行政人口 (人)	0.0%		100.0%						
全体事業費	合計 (A+B+C)	10百万円	A	10百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
世羅町上下水道課において実施	令和3年度 (事業終了後)
	公表の方法
	町ホームページより公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											R03	R04	R05	R06	R07		
A07-001	下水道	一般	世羅町	直接	-	汚水	改築	甲世処理区	世羅町公共下水道事業ストックマネジメント計画策定	世羅町	■					30	
											小計	30					
											合計						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										R03	R04	R05	R06	R07			
											合計	0					
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考			
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										R03	R04	R05	R06	R07			
											合計	0					
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考			

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

ストックマネジメント計画策定達成率を処理施設及び管渠ともに100%達成した。

II 定量的指標の達成状況

指標①（ストック
マネジメント
計画策定）

最終目標値	100.00%	目標値と実績値 に差が出た要因
最終実績値	100.00%	
最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因
最終実績値		
最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因
最終実績値		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項（今後の方針等）

施設状況についてはまだ対応年数が来ていないが、今後の点検を通して計画的に修繕をしていく。

(参考図面)

計画の名称	1 世羅町公共下水道		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間)	交付対象	世羅町

