
 

 

 

 

世羅町橋梁長寿命化修繕計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月 

 

 

世 羅 町 

 



 

 

 

目   次 
 

1.老朽化対策における基本方針 ................................................... 1 

1.1 背景 ................................................................... 1 

1.2 目的（目標）............................................................ 2 

1.3 基本方針 ............................................................... 2 

1.4 計画の期間 ............................................................. 2 

1.5 管内の橋梁箇所数 ........................................................ 2 

1.6 管理する主な橋梁 ........................................................ 3 

1.7 点検と診断 ............................................................. 4 

1.7.1 定期点検............................................................ 4 

1.7.2 健全性の診断 ........................................................ 5 

1.8 老朽化の状況............................................................ 6 

1.8.2 主な損傷事例 ........................................................ 7 

1.9 修繕等措置の着手状況 .................................................... 8 

1.10 対策の優先順位 ......................................................... 9 

1.10.1 優先順位........................................................... 9 

1.10.2 橋梁の分類(グループ分け) ........................................... 9 

1.10.3 管理水準.......................................................... 10 

2.新技術等の活用方針.......................................................... 11 

2.1 方針 .................................................................. 11 

2.2 目標 .................................................................. 11 

3.費用の縮減に関する具体的な方針 .............................................. 12 

3.1 方針 .................................................................. 12 

3.1.1 予防保全型の維持管理への移行 ....................................... 12 

3.1.2 集約化・撤去，機能縮小 ............................................. 12 

3.2 目標 .................................................................. 12 

3.2.1 予防保全型の維持管理への移行 ....................................... 12 

4.フォローアップ ............................................................. 13 

5.個別の構造物ごとの事項 ...................................................... 13 

 



1 

 

1.老朽化対策における基本方針 

 

1.1 背景 

世羅町が管理する道路橋は，高度経済成長期からバブル期にかけて多くの橋梁が建設

されています。今後，これらの橋梁が建設後50年を経過し，急速に高齢化が進行する見

込みです。今から適時適切な維持補修を実施しなければ集中的に大規模な補修や架替が

必要となり，今後大きな財政負担が必要になると予想されます。 

 

 
図 1-1 建設年度の分布 

 

 
図 1-2 建設後 50 年以上の橋梁数 
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2 

 

1.2 目的（目標） 

アセットマネジメントの考え方を導入し，従来の「事後保全型の維持管理」から，定期

点検により橋梁の状態を把握し，点検結果に基づく補修を計画的に行う「予防保全型の維

持管理」を実施することで，橋梁の長寿命化を図り，維持管理及び更新費用等のライフサ

イクルコストの縮減を目指すとともに，道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図り

ます。 

 

1.3 基本方針 

定期点検の点検結果により評価された健全度から修繕が必要な橋梁を優先順位に基づき

選定したのち，新技術を活用する等，LCC を含めた費用比較により適切な修繕方法または更

新を決定し，修繕等を実施します。 

なお，定期点検の結果から，健全度Ⅳと判定された橋梁は，早期に対策が必要なため，速

やかに修繕等を実施します。 

また，道路利用者および第三者への被害が懸念される損傷が発見された場合には，健全度

にかかわらず，速やかに修繕等を実施します。 

 

1.4 計画の期間 

 橋梁長寿命化修繕計画の計画期間は 5 年(令和 4 年度～令和 8 年度)とします。 

 

1.5 管内の橋梁箇所数 

世羅町では 421 橋梁（橋長 2ｍ以上）を管理しています。 

上部工の使用材料別にみると，コンクリート橋(PC 橋，RC 橋)が約 82％，鋼橋が約 12％，

木橋，石橋が約 1％，BOX(溝橋)が約 5％を占めています。(図 1-3) 

 

表 1-1 世羅町が管理する橋梁数 

橋  長 現 況（令和 4 年 3 月末現在） 

10ｍ以上 橋 梁 数  188 橋 

10ｍ未満 橋 梁 数  233 橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 橋種別橋梁数           図 1-4 橋長別橋梁数 
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1.6 管理する主な橋梁 

 

  

小国橋 L=24.2m（鋼橋） 

1963 年架設 

香遊大橋 L=130m（鋼橋） 

1999 年架設 

木梨橋 L=12.9m（RC 橋） 

1935 年架設 

川塚大橋 L=103.7m（PC 橋） 

1991 年架設 

榎橋 L=44.9m（RC 橋） 

1958 年架設 

高野橋 L=27.3m（鋼橋） 

1964 年架設 

陰陽橋 L=15.7m（RC 橋） 

1954 年架設 

夢吊橋 L=172.6m（PC 橋） 

1996 年架設 
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1.7 点検と診断 

橋梁点検は，日常点検，定期点検，異常時点検，追跡調査，詳細調査に分類していま

す(表1-2)。定期点検(5年に1回の実施を基本)により，橋梁の健全度を確認します。 

 

表 1-2 橋梁点検の種類 

点  検 内     容 

日常点検 日常パトロールによる簡易点検。軽微な損傷を把握する。 

定期点検 
橋梁の各部材について点検を行い，橋梁部材の損傷状況を把握し

今後の対策を決定するために行う。5 年に 1 回を基本とする。 

異常時点検 

(臨時，緊急) 

地震時や異常気象等によって橋梁が予期せぬ状況にさらされた場

合に実施する。 

追跡調査 
橋梁にひびわれや塗装等の進行性のある損傷や，橋梁について経

時的な変化を確認したい場合に実施する。 

詳細調査 

定期点検等で異常が見つかった橋梁について，各種試験等を実施

して損傷の状態をより精度良く把握するために行う。損傷の原因を

追求して補修・補強工法を検討するために実施する。 

 

1.7.1 定期点検 

定期点検は，広島県橋梁定期点検要領に基づいて実施を行います。定期的に実施する点

検を通じて橋梁の変状や劣化の兆候を把握することを目的とします。定期点検で実施す

る点検項目は，橋梁の損傷度を定量的に評価できるものとし，原則として近接目視で確認

できるものとします。 

定期点検では損傷状況を定期点検調書に記録し，点検結果に基づいて損傷区分の判定

を行います。この損傷区分により維持管理の対策区分を判定し，詳細調査または補修等の

判断を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁定期点検状況 
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1.7.2 健全性の診断 

定期点検では，部材単位での健全性の診断を行います。構造上の部材等の健全性の診断

は，表 1-3 の判定区分により行うことを基本とします。なお，部材単位の診断は，構造上

の部材区分あるいは部位ごと，損傷種類ごとに行います。 

道路橋ごとの健全性の診断は，道路橋単位で総合的な評価を行います。部材単位の健全

度が道路橋全体の健全度に及ぼす影響は，構造特性や架橋環境条件，当該道路橋の重要度

等によっても異なるため，総合的に判断する必要があります。一般には，構造物の性能に

影響を及ぼす主要な部材に着目して，最も厳しい評価を道路橋単位での評価としていま

す。 

表 1-3 部材の健全性の診断 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講

ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著し

く高く，緊急に措置を講ずべき状態。 
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1.8 老朽化の状況 

定期点検を実施した橋梁(421 橋)のうち，補修を行う必要のない「Ⅰ判定」が 60％と半

数以上を占めている一方，予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である

「Ⅱ判定」が 35％を占め，早期に措置を講ずべき状態である「Ⅲ判定」が 5％占めていま

す。なお，緊急措置を行わなければならない「Ⅳ判定」は 0 橋でした。(図 1-5) 

(令和 4 年 3月末現在) 

また，建設経過年数別にみると，建設年次が長くなると早期に修繕などその措置が必要

な橋梁の割合が多くなっていく傾向にあります。 (図 1-6) 

 

 

図 1-5 定期点検結果に基づく健全性 

 

 

図 1-6 判定区分と建設経過年度 

 

 

Ⅰ, 251橋, 

60%

Ⅱ, 147橋, 
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5 0年以上
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1 0年以上 19年未満

1 0年未満
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1.8.2 主な損傷事例 

これまでに確認された主な損傷事例は次のとおりです。 

 

主な損傷事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼床版の腐食・欠損 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリート床版の鉄筋露出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁の腐食・防食機能の劣化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁の腐食・防食機能の劣化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリートのはく離・鉄筋露出・浮き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支承の腐食 
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1.9 修繕等措置の状況 

これまでに行った主な対策内容は次のとおりです。 

 

【鋼橋：塗装塗替・床版取替等】 

 

 

 

 

【コンクリート橋：断面修復等】 
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1.10 対策の優先順位 

1.10.1 優先順位 

対策優先順位は，以下のルールにより設定します。 

①管理水準で設定した健全度を下回る橋梁 

②健全度が同じ場合は，以下に示す管理区分の順 

管理区分 グループ 1→グループ 2→グループ 3→グループ 4→グループ 5の順 

③管理区分が同じ場合は，以下に示す道路種別の順 

道路種別 1 級町道→2 級町道→その他町道 

 

1.10.2 橋梁の分類(グループ分け) 

世羅町は，小規模な橋梁から大規模な橋梁，跨道橋，跨線橋など，多様な橋を管理して

います。限られた予算でこれらを一括して管理することは効果的でないため，利用者及び

第三者に与える社会的影響が大きい橋梁，災害時の安全な通行を確保すべき橋梁，補修工

事が大規模・高額な橋梁の場合等，橋梁の重要度や復旧の容易さ等の特性により表 1-4 の

ように管理区分のグルーピングを行い，グループごとに管理水準を設定しています。 

 

表 1-4 橋梁の管理区分(グルーピング)(全橋梁 421 橋) 

 重  要  度 

跨線・跨道橋 

・渡海橋 
1・2 級町道 その他町道 

復

旧

の

容

易

さ 

吊り橋や斜張橋等の 

特殊橋梁・長大橋 

グループ 1 

1 橋 

グループ 2 

2 橋 

グループ 3 

1 橋 

橋長が 10ｍ以上の 

橋梁 

グループ 2 

10 橋 

グループ 3 

50 橋 

グループ 4 

124 橋 

その他 
グループ 3 

5 橋 

グループ 5 

53 橋 

グループ 5 

175 橋 

  ※橋長 100ｍ以上の橋梁を長大橋と設定する。 

  ※夢吊大橋は渡海橋と設定する。（八田原ダム湖に架かる橋梁） 
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1.10.3 管理水準 

管理水準は，予防維持管理，事後維持管理，要監視，定期点検の 4通りとしています。 

（表 1-5） 

①健全度Ⅰは，早急に補修する必要がなく定期点検を実施，あるいは要監視 

②健全度Ⅱ及びⅢは，交通に支障はないが損傷が進行しているため，補修を検討・実施

する予防維持管理 

③健全度Ⅳは，著しい損傷が発生しているため早急に架替え・更新等の大規模補修対策

を実施する事後維持管理 

 

表 1-5 橋梁の健全度評価区分とグループごとの管理水準 

省令に基づく 

健全性の診断区分 

健
全
度 

管理水準・目標（維持管理手法） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 

Ⅰ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ない状態 

5 定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

4 要監視 

Ⅱ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ないが，予防保

全の観点から措

置を講ずること

が望ましい状

態。 

3 

予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 

Ⅲ 

道路橋の機能に

支障が生じる恐

れがあり，早期

に措置を講ずべ

き状態。 

2 

予防維持管理 

補修検討・実施 

1 
事後維持管理 

架替・更新などの大規模補修対策の実施 Ⅳ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

る，又は生じる

恐れが著しく高

く，緊急に措置

を講ずべき状

態。 

要監視…必要に応じて追跡調査等を実施し，補修検討・補修等を実施する。  



11 

 

2.新技術等の活用方針 

2.1 方針 

維持管理に係るコスト縮減等に取り組むため，次回の定期点検からすべての橋梁で「広

島県長寿命化技術活用制度」の登録技術や国土交通省の「点検支援技術性能カタログ

（案）」（令和 3 年 10 月）に記載されている新技術，新技術情報提供システム（NETIS)の

登録技術等の活用を検討し，コストの縮減を図ります。 

 

2.2 目標 

令和 4 年度から点検・修繕を行う全ての橋梁で新技術等活用の検討を実施することと

し，令和 8年度までに管理する 421 橋の内，約 1 割の橋梁で新技術の活用により,約百

万円のコスト縮減を目指します。  
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3.費用の縮減に関する具体的な方針 

3.1 方針 

3.1.1 予防保全型の維持管理への移行 

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより，中長期的な

修繕費用の縮減を図ります。 

 

3.1.2 集約化・撤去，機能縮小 

橋梁については，社会経済情勢や施設の利用状況等の変化に応じた適正な配置のため,

点検の結果判定区分Ⅲとなった 15 橋のうち、迂回路が存在し集約が可能と考えられる学

校橋について、令和 10 年度までの集約化・撤去を目指すことで、約百万円のコスト縮減

を目指します。 

 

3.2 目標 

3.2.1 予防保全型の維持管理への移行 

 今後 60 年間の橋梁維持管理を，事後保全型から予防保全型に移行し，橋梁の長寿命化

を図ることにより，約 4 割（約 67 億円）のコスト縮減が見込まれ，ライフサイクルコス

ト(LCC)が縮減できます。 

また，年度毎の維持管理費用を平準化させることにより，財政への集中的な負担を防ぎ

ます。(図 3-1) 

 

 

［事後保全］                ［予防保全］ 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理費用のイメージ 

 

図 3-1 コスト縮減効果グラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理費用の平準化 
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4.フォローアップ 

定期点検の実施により新たに発見される変状に対しては，適宜見直し(フォローアッ

プ)を行います。 

また，定期点検結果及び補修工事履歴をデータベースである「アセットマネジメントシ

ステム」に反映させ，適切な施設の維持管理を行います。 

 

5.個別の構造物ごとの事項 

定期点検後の健全度評価，劣化予測，ライフサイクルコストの算定，対策優先順位等を

踏まえた世羅町の橋梁長寿命化修繕計画一覧を別表に示します。 
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橋梁長寿命化修繕計画一覧 

 

R4 R5 R6 R7 R8

中央橋 その他町道　宮田垣内出口線 1967 30.3 6.2 鋼橋 西上原 2018 Ⅱ ● △ ○ 塗替塗装等

高野橋 1級町道　新山線 1964 27.3 5.1 鋼橋 西上原 2022 Ⅲ ● △ ○ 【ゴム支承】 補修済(2015年度)

高野橋(側道橋) 1級町道　新山線 1964 26.8 1.5 鋼橋 西上原 2022 Ⅲ ● △ ○ 【支承】 補修済(2013年度)

永楽橋 その他町道　永楽橋線 1979 29.8 4.6 鋼橋 甲山 2022 Ⅱ ●

垣田橋 その他町道　塚前宗岡線 1974 19.9 3 鋼橋 青近 2018 Ⅱ ● 塗替塗装等

島矢橋 2級町道　西上原小世良線 1982 41.1 7.5 ＰＣ橋 西上原 2022 Ⅱ ●
ひび割れ注入
断面修復等

島矢橋(側道橋) 2級町道　西上原小世良線 1982 41.1 2.4 ＰＣ橋 西上原 2022 Ⅱ ●

芦田橋 2級町道　迫谷天神鼻線 1977 42.2 5.1 鋼橋 西上原 2021 Ⅱ ● 補修済(2021年度)

延信橋 2級町道　天神鼻時森線 1979 44.1 5.9 ＰＣ橋 西上原 2020 Ⅱ ●
ひび割れ注入
断面修復等

陰地橋 その他町道　隠地日向線 1966 42 3.1 ＰＣ橋 川尻 2021 Ⅰ ● 補修済(2018年度)

羽場橋 1級町道　甲尻線 1971 42 5.6 鋼橋 川尻 2019 Ⅱ ● 補修済(2021年度)

石丸橋 その他町道　石丸谷線 1973 38.4 4.6 ＰＣ橋 川尻 2021 Ⅱ ●

新清屋橋 その他町道　新清屋線 1965 47.1 3.7 鋼橋 川尻 2019 Ⅱ ●

桜橋 その他町道　高木線 1970 47.1 3.7 鋼橋 川尻 2019 Ⅱ ●

梨木橋 その他町道　中土居線 1994 37 4.2 鋼橋 伊尾 2019 Ⅰ ●

瀬戸門橋 その他町道　大通高田線 1991 41.6 6.2 ＰＣ橋 伊尾 2019 Ⅱ ●

龍王橋 2級町道　三川ダム線 1991 39.2 5 ＰＣ橋 伊尾 2019 Ⅰ ●

井原橋 2級町道　桑原駅前線 1983 43 5.2 ＰＣ橋 伊尾 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

田谷橋 その他町道　田谷線 1978 47.4 6.2 ＰＣ橋 伊尾 2019 Ⅰ ●

平岩橋 2級町道　桑原駅前線 1971 53.5 4.8 鋼橋 伊尾 2022 Ⅱ ● 補修済(2013年度)

大笹橋 その他町道　長尾矢熊線 2000 16.8 6.8 ＰＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

香遊大橋 1級町道　安田賀茂線 1999 130 10.7 鋼橋 京丸 2018 Ⅰ ● 塗替塗装等

関谷橋 1級町道　矢熊線 1964 15 5.1 鋼橋 宇津戸 2020 Ⅱ ● 塗替塗装等

山口橋 その他町道　法堂古見山線 1966 20.5 3.7 ＰＣ橋 宇津戸 2020 Ⅱ ●

陰陽橋 その他町道　田ノ原成光線 1954 15.7 6.6 ＲＣ橋 宇津戸 2022 Ⅱ ● 補修済(2013年度)

田丸橋 その他町道　田丸線 1967 15.1 2 鋼橋 宇津戸 2020 Ⅰ ● 補修済(2020年度)

桑原橋 その他町道　幸合岩線 1983 14.6 4.2 ＰＣ橋 伊尾 2022 Ⅱ ● 補修済(2013年度)

木綿屋橋 その他町道　木綿屋線 1966 27.4 1.3 鋼橋 西上原 2022 Ⅱ ● 補修済(2018年度)

尾道屋橋 その他町道　尾道屋線 1966 27.4 1.2 鋼橋 西上原 2020 Ⅲ ● 補修済(2020年度)

仲良し橋 1級町道　矢熊線 1995 19.9 11 ＰＣ橋 宇津戸 2020 Ⅱ ●
ひび割れ注入
断面修復等

夢吊橋 その他町道　夢吊橋線 1996 173 3.6 ＰＣ橋 小谷 2022 Ⅰ ● 補修済(2013年度)

矢那平橋 その他町道　八田原井庄原線 1994 114 5.2 ＲＣ橋 小谷 2019 Ⅰ ●

新学校橋 その他町道　甲山小学校線 1997 30.2 11 ＰＣ橋 小世良 2020 Ⅱ ●

学校橋 その他町道　甲山小学校線 1970 27.1 4 ＰＣ橋 小世良 2020 Ⅲ ●
ひび割れ注入
断面修復等

撤去検討

龍陽大橋 1級町道　安田賀茂線 2000 23.5 11 ＰＣ橋 賀茂 2020 Ⅰ ●

榎橋 1級町道　本通り線 1958 44.9 6.6 ＲＣ橋 東神崎 2022 Ⅲ ● △ ○
ひび割れ注入

断面修復【ゴム支承】
補修済(2015年度)

大田橋 1級町道　大田道線 2004 43.5 13.5 ＰＣ橋 本郷 2020 Ⅰ ●

奈良之木橋 2級町道　寺町沖線 1978 45.4 4.8 ＰＣ橋 寺町 2022 Ⅲ ● △ ○ 【ゴム支承】 補修済(2015年度)

夕霧橋 その他町道　三郎丸線 1981 41.3 5.8 ＰＣ橋 寺町 2020 Ⅱ ●

中溝下橋 その他町道　西神崎3号線 1976 38.9 3.1 鋼橋 西神崎 2020 Ⅱ ●

大膳橋 2級町道　寺町西神崎線 2000 39.6 13.3 ＰＣ橋 寺町 2020 Ⅱ ●
ひび割れ注入
断面修復等

末久橋 2級町道　末久唐池線 1978 32.1 4.2 ＰＣ橋 重永 2018 Ⅱ ●
ひび割れ注入
断面修復等

武田橋 その他町道　多田線 1972 15 3.7 ＰＣ橋 戸張 2020 Ⅱ ●

三田橋 その他町道　畦梨線 1967 18.1 4.3 鋼橋 賀茂 2020 Ⅱ ●

鬼蚊橋 その他町道　竜王線 1974 24.2 6.2 ＰＣ橋 賀茂 2020 Ⅱ ●

がらん橋 2級町道　新原線 1971 19 4.7 ＰＣ橋 賀茂 2018 Ⅱ ●
ひび割れ注入
断面修復等

堂免橋 その他町道　堂免線 1980 30 5 ＰＣ橋 賀茂 2020 Ⅲ △ 〇 ●
ひび割れ注入

断面修復　ゴム支承

石堂橋 その他町道　賀茂重永線 1953 27.9 3.7 ＲＣ橋 賀茂 2022 Ⅱ ● 補修済(2013年度)

秋政橋 その他町道　秋政2号線 1970 34.6 4.2 ＰＣ橋 重永 2022 Ⅰ ● 補修済(2013年度)

馬地橋 その他町道　馬地橋線 1987 34.1 4.7 ＰＣ橋 京丸 2020 Ⅰ ●

月空橋 1級町道　宮の下重永線 1975 35.8 4.7 ＰＣ橋 中原 2020 Ⅱ ●
ひび割れ注入
断面修復等

場正面橋 その他町道　堀越整理線 1980 34.9 4.7 ＰＣ橋 堀越 2020 Ⅱ ●

神崎橋 1級町道　広瀬大田線 1974 48.6 5.1 ＰＣ橋 本郷 2022 Ⅱ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2013年度)

戸張中橋 その他町道　瀬戸田線 1972 18.4 3.7 ＰＣ橋 戸張 2020 Ⅱ ●

井上橋 その他町道　氏名線 1972 17.1 3.6 ＰＣ橋 戸張 2020 Ⅱ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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R4 R5 R6 R7 R8

戸張上橋 その他町道　五反平1号線 1972 18.2 2.7 ＰＣ橋 安田 2020 Ⅱ ●

戸張下橋 その他町道　迫谷1号線 1966 18.1 4.7 ＰＣ橋 戸張 2020 Ⅱ ●

寄取橋 その他町道　新開線 1971 15.8 3.6 鋼橋 戸張 2020 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

観音寺橋 その他町道　鶴ヶ巣１号線 1971 14.5 4.8 ＰＣ橋 津口 2020 Ⅱ ●

中央橋 その他町道　開須磨2号線 1971 14.8 4.7 ＰＣ橋 津口 2020 Ⅱ ●

仁愛橋 その他町道　国成線 1971 14.8 4.2 ＰＣ橋 津口 2020 Ⅱ ●

鳴滝橋 1級町道　重永本線 1982 25.8 6.3 ＰＣ橋 重永 2022 Ⅱ ● 補修済(2015年度)

八幡橋 1級町道　重永本線 1998 23.9 6.2 ＰＣ橋 重永 2020 Ⅰ ●

高橋 その他町道　福井線 1976 25.2 3 鋼橋 賀茂 2020 Ⅱ ●

瀬波戸橋 1級町道　峠本線 1971 18.6 8.1 ＰＣ橋 津口 2020 Ⅰ ●

岡光橋 その他町道　福貞線 1986 15.9 3.5 ＰＣ橋 賀茂 2020 Ⅰ ●

真野橋 その他町道　壱丁田線 1953 19.6 6 ＲＣ橋 戸張 2020 Ⅲ ●
ひび割れ注入
断面修復等

※廃止検討

後新原橋 その他町道　日野原線 1987 15.2 4.8 ＰＣ橋 賀茂 2020 Ⅰ ●

岡田橋 その他町道　日野原線 1988 16 4.8 ＰＣ橋 賀茂 2020 Ⅰ ●

森崎橋 その他町道　御崎野大通線 1990 30.3 7 ＰＣ橋 賀茂 2020 Ⅲ △ ○ ●
ひび割れ注入

断面修復　ゴム支承

下陰地橋 1級町道　後山家線 2003 34.8 8.5 ＰＣ橋 黒川 2020 Ⅰ ●

下陰地橋側道 1級町道　後山家線 1991 34.8 6.2 ＰＣ橋 黒川 2022 Ⅰ ● 補修済(2013年度)

新屋橋 2級町道　潮音地長村線 1973 25.1 4.7 鋼橋 小国 2020 Ⅱ ● 塗替塗装等

夷免橋 2級町道　三日市線 1992 29 6.2 ＰＣ橋 黒川 2020 Ⅰ ●
ひび割れ注入
断面修復等

宝蔵地橋 2級町道　寺岡三日市線 1971 29 5.2 ＰＣ橋 黒川 2020 Ⅰ ●
ひび割れ注入
断面修復等

五斗田橋 2級町道　鎌木線 1991 36.1 6.2 ＰＣ橋 黒川 2020 Ⅰ ●

向橋 その他町道　黒羽田向山線 1974 19.8 5.8 鋼橋 小国 2020 Ⅱ ●

延命橋 その他町道　延命線 1978 23.6 4.7 鋼橋 小国 2020 Ⅱ ●

竹添橋 その他町道　竹添線 1995 29.1 5.2 ＰＣ橋 黒川 2020 Ⅱ ●

戸長橋 その他町道　十丁場線 1969 35 5.2 ＰＣ橋 黒川 2020 Ⅰ ●

久保田橋 その他町道　反迫線 1966 15.5 4.3 鋼橋 長田 2020 Ⅱ △ ●○ 塗替塗装等

長田橋 1級町道　論田溝熊線 1980 20.2 5.8 ＰＣ橋 下津田 2022 Ⅰ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2015年度)

森屋橋 その他町道　市胡磨線 1980 17.3 4.8 ＰＣ橋 下津田 2020 Ⅰ ●

大入橋 その他町道　大入線 1980 16.4 4.2 ＰＣ橋 山中福田 2020 Ⅱ ●

小国橋 その他町道　中島居神線 1963 24.2 4.7 鋼橋 小国 2020 Ⅱ ●

堂明橋 その他町道　堂明線 1991 34.6 5.2 ＰＣ橋 黒川 2020 Ⅰ ●

二瀬橋 その他町道　上敷名谷線 1987 30.4 6.2 ＰＣ橋 黒川 2020 Ⅱ ●

四反田橋 その他町道　黒羽田線 1991 20.8 6.2 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅱ ●

祇園1号橋 その他町道　祇園黒羽田2号線 1996 18.2 4.2 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

横路橋 その他町道　下陰地中線 1991 35.3 5.2 ＰＣ橋 黒川 2020 Ⅰ ●

祇園2号橋 その他町道　祇園黒羽田上線 1997 18.6 4.2 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

桜橋 その他町道　二反田黒羽田線 1997 18.7 4.2 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

自光橋 2級町道　弁城線 2000 26.9 7.2 ＰＣ橋 青水 2020 Ⅰ ●

橡木橋 その他町道　京免1号線 2000 29.1 5.2 ＰＣ橋 重永 2020 Ⅰ ●

京免橋 その他町道　京免2号線 2000 24.1 5.2 ＰＣ橋 重永 2020 Ⅰ ●

上陰地橋 2級町道　寺岡三日市線 1984 29.1 6.2 ＰＣ橋 黒川 2020 Ⅱ ●
ひび割れ注入
断面修復等

土屋橋 その他町道　大将神線 1987 16.8 3.8 ＰＣ橋 戸張 2020 Ⅰ ●

崎原橋 その他町道　末光線 1989 16.3 4.8 ＰＣ橋 賀茂 2020 Ⅰ ●

大田小北橋 その他町道　大田小北線 1997 14.6 2.4 ＰＣ橋 本郷 2020 Ⅰ ●

川塚大橋 1級町道　世羅中央線 1991 104 8.45 ＰＣ橋 小谷 2019 Ⅰ ●

三川大橋 1級町道　世羅中央線 1983 51 8.7 ＰＣ橋 伊尾 2022 Ⅱ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2015年度)

二番堂橋 2級町道　信宗線 2005 21.2 11 ＰＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

長谷橋 1級町道　世羅中央線 2000 23.5 11.3 ＰＣ橋 黒川 2020 Ⅱ ●
ひび割れ注入
断面修復等

赤坂橋 その他町道　赤坂1号線 1995 17.8 4.6 ＰＣ橋 津口 2020 Ⅰ ●

神田橋 1級町道　枯木線 2003 16 5.2 ＰＣ橋 津口 2020 Ⅰ ●

城ヶ鼻橋 その他町道　千疋応神線 1987 28.3 4.8 ＰＣ橋 賀茂 2020 Ⅰ ●

丸小山橋 その他町道　桜堂線 2001 23.2 6.2 ＰＣ橋 田打 2020 Ⅱ ●

宮ヶ森橋 その他町道　宮ヶ森線 2003 26.3 5.7 ＰＣ橋 重永 2020 Ⅰ ●

藤の木橋 その他町道　祇園黒羽田1号線 1996 19.7 6.2 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅱ ●

天神橋 その他町道　黒羽田陰地線 1996 20.3 4.2 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
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R4 R5 R6 R7 R8

妙見橋 その他町道　高良平一号線 1995 14.5 5.2 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

信宗橋 2級町道　信宗線 1963 15.4 3.5 ＰＣ橋 宇津戸 2019 Ⅰ ●
ひび割れ注入
断面修復等

ニコニコ大橋 その他町道　江之河内本線 2002 17.8 5.2 ＰＣ橋 津口 2020 Ⅱ ●

大久保南橋 その他町道　尾道自動車道側道13号線 2013 24 2.5 ＰＣ橋 0 2023 Ⅰ ●

大久保北橋 その他町道　尾道自動車道側道14号線 2013 24 2.5 ＰＣ橋 0 2023 Ⅰ ●

高山橋 その他町道　尾道自動車道側道15号線 2013 34 1.5 ＰＣ橋 0 2023 Ⅰ ●

上法橋 その他町道　尾道自動車道側道19号線 2013 41 2.5 ＰＣ橋 0 2023 Ⅰ ●

上の橋 その他町道　上の橋線 1966 27.3 1.3 鋼橋 本郷 2019 Ⅱ ● 塗替塗装等

聖橋 その他町道　石丸谷線 2003 40 7.7 ＰＣ橋 川尻 2019 Ⅰ ●

ボックスカルバート11号 その他町道　山之口線 1986 3.4 28 BOX 伊尾 2019 Ⅰ ●

弘法橋 2級町道　上本町大谷線 1971 6.8 5.8 ＲＣ橋 甲山 2020 Ⅱ ●

迫谷1号橋 1級町道　甲尻線 1971 4.6 5.4 ＲＣ橋 川尻 2020 Ⅰ ●

迫谷2号橋 1級町道　甲尻線 1971 3.2 4.8 ＲＣ橋 川尻 2019 Ⅱ ●

神社橋 その他町道　八幡神社線 1993 5.4 3.6 ＲＣ橋 小世良 2020 Ⅰ ●

小世良中川橋 その他町道　八幡西線 1973 4.2 3.5 ＲＣ橋 小世良 2020 Ⅰ ●

大谷橋 その他町道　大谷東線 1980 7.6 4.6 ＲＣ橋 小世良 2020 Ⅰ ●

朝日橋 その他町道　迫谷大下線 1971 4.6 5.3 ＲＣ橋 小世良 2020 Ⅱ ●

乙川橋 その他町道　永楽羽場崎線 1962 14.4 4.7 ＰＣ橋 小世良 2020 Ⅰ ●

大谷西橋 2級町道　小世良大谷線 1980 6 15 ＲＣ橋 小世良 2020 Ⅰ ●

京楽橋 その他町道　京楽線 1980 8.7 4.7 ＰＣ橋 小世良 2020 Ⅱ ●

高丸橋 その他町道　宇根山本線 1971 2.5 4.5 ＲＣ橋 小世良 2019 Ⅰ ●

乙川上橋 1級町道　甲尻線 2001 11.5 10 ＰＣ橋 川尻 2020 Ⅰ ●

宮原橋 その他町道　大谷東線 1980 4.1 4 ＲＣ橋 小世良 2020 Ⅰ ●

金比羅橋 その他町道　金比羅沖線 1999 2.9 7 ＲＣ橋 西上原 2019 Ⅰ ●

信実橋 その他町道　信実支線 1980 4.8 2.2 鋼橋 西上原 2020 Ⅱ ●

宮田橋 その他町道　宮田垣内出口線 1978 2.4 8 ＲＣ橋 甲山 2019 Ⅱ ●

小世良橋 その他町道　大谷東3号線 1980 6.7 4.5 ＲＣ橋 小世良 2020 Ⅰ ●

平田橋 その他町道　西上原本線 1973 12.2 9.3 ＰＣ橋 川尻 2019 Ⅱ ●

峠神橋 その他町道　赤屋陰地線 1997 13 5.2 ＰＣ橋 赤屋 2020 Ⅰ ●

大仙原橋 その他町道　尾道自動車道側道11号線 2013 13.7 4.2 ＲＣ橋 東上原 2021 Ⅰ ●

尾道自動車道2号橋 その他町道　尾道自動車道側道2号線 2013 8.7 4.2 ＲＣ橋 宇津戸 2021 Ⅰ ●

成藤2号橋 その他町道　成藤2号線 1978 6.5 3.8 ＲＣ橋 別迫 2020 Ⅱ ●

成藤3号橋 2級町道　郷摺屋線 1978 4.6 4.8 ＲＣ橋 別迫 2020 Ⅰ ●

成藤上橋 その他町道　大仙道近道2号線 1978 10 4.9 ＲＣ橋 別迫 2020 Ⅰ ●

金行橋 その他町道　中草田線 2004 11.4 5.2 ＰＣ橋 別迫 2020 Ⅰ ●

みやおき橋 その他町道　播磨東部線 2000 8.7 6.2 ＰＣ橋 別迫 2020 Ⅰ ●

脇田屋橋 その他町道　播磨塩貝線 1958 5 3.6 ＲＣ橋 別迫 2020 Ⅰ ●

金光橋 その他町道　日向線 1958 2.5 4 BOX 別迫 2019 Ⅰ ●

赤羽根橋 その他町道　赤羽根1号線 1958 6 2.9 ＲＣ橋 別迫 2020 Ⅰ ●

谷川橋 その他町道　奥段原線 1958 2.5 5 ＲＣ橋 別迫 2020 Ⅰ ●

切石橋 1級町道　青近山田線 1971 3.6 5 BOX 青近 2019 Ⅰ ●

久丸橋 2級町道　安行久丸線 1971 5 4.4 ＲＣ橋 青近 2020 Ⅱ ●

瀬近橋 2級町道　郷神田線 1978 3.8 3.5 ＲＣ橋 青近 2020 Ⅱ ●

乙丸橋 1級町道　別迫青近線 1978 4.6 4.6 ＲＣ橋 別迫 2020 Ⅰ ●

瀬田橋 その他町道　三島瀬近線 1978 5.6 2.4 ＲＣ橋 別迫 2020 Ⅰ ●

京徳橋 その他町道　赤屋信実線 2000 10.6 6.2 ＰＣ橋 赤屋 2020 Ⅰ ●

黒木橋 1級町道　別迫青近線 1978 2.3 4.5 ＲＣ橋 別迫 2019 Ⅱ ●

成藤新橋 その他町道　大仙道近道2号線 1988 8 6.9 ＲＣ橋 別迫 2020 Ⅰ ●

成藤4号橋 2級町道　郷神田線 1978 4.6 4 ＲＣ橋 別迫 2020 Ⅱ ●

新摺屋橋 その他町道　戈の神摺屋線 1972 4.3 3.6 ＲＣ橋 別迫 2020 Ⅰ ●

天神迫橋 その他町道　天神迫2号線 1997 5.1 3.1 ＲＣ橋 別迫 2020 Ⅰ ●

大迫橋 その他町道　金石線 2001 12 6.2 ＰＣ橋 赤屋 2020 Ⅰ ●

砂走橋 その他町道　大前1号線 2001 9.3 6.2 ＰＣ橋 赤屋 2020 Ⅰ ●

段橋 その他町道　下山田線 1990 12 5.6 ＲＣ橋 伊尾 2020 Ⅰ ●

田原橋 その他町道　近森線 1980 8.8 3.1 ＲＣ橋 伊尾 2019 Ⅲ ● 補修済(2019年度)

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
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年度
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(ｍ)

橋種 所在地
点検
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補修内容
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中組上3号橋 その他町道　中組上線 1978 4.8 3.9 ＲＣ橋 伊尾 2020 Ⅰ ●

中組上2号橋 その他町道　中組上線 1978 2 7 ＲＣ橋 伊尾 2019 Ⅰ ●

中組上1号橋 その他町道　中組上線 1978 5 7.4 ＲＣ橋 伊尾 2020 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

中土居橋 その他町道　下中線 2000 12.3 4 ＰＣ橋 伊尾 2019 Ⅰ ●

片田橋 その他町道　片田線 1975 3.5 3.5 ＲＣ橋 伊尾 2020 Ⅱ ●

城ヶ平山橋 その他町道　下中線 1967 5 2.7 鋼橋 伊尾 2020 Ⅱ ●

三川ダム橋 2級町道　三川ダム線 1967 8.4 5.35 ＰＣ橋 伊尾 2020 Ⅰ ●

杉原橋 その他町道　甲斐村中線 1979 2.8 4.2 ＲＣ橋 伊尾 2019 Ⅱ ●

原田橋 1級町道　下中組中支線 1990 13.9 6 ＰＣ橋 伊尾 2020 Ⅰ ●

瀬戸橋 その他町道　瀬戸線 1980 5.5 4.8 ＲＣ橋 伊尾 2020 Ⅰ ●

下中橋 その他町道　下中組中線 1985 13.5 6.2 ＰＣ橋 伊尾 2020 Ⅰ ●

中山田橋 その他町道　中山田線 1980 5.1 3 鋼橋 伊尾 2020 Ⅲ △ ●○ 上部工

永幸橋 その他町道　上組桑原線 1971 5.3 6.65 ＲＣ橋 伊尾 2020 Ⅱ ●

四郎丸沖橋 その他町道　四郎丸沖線 1980 2.5 4 ＲＣ橋 伊尾 2019 Ⅰ ●

苦谷4号橋 2級町道　苦谷線 1985 7.6 8 ＲＣ橋 小谷 2020 Ⅰ ●

苦谷3号橋 2級町道　苦谷線 1984 8 10 ＲＣ橋 小谷 2020 Ⅰ ●

苦谷2号橋 2級町道　苦谷線 1983 7.9 8 ＲＣ橋 小谷 2020 Ⅱ ●

苦谷1号橋 2級町道　苦谷線 1982 8.6 8.2 ＲＣ橋 小谷 2020 Ⅰ ●

新橋 その他町道　桑原瀬戸線 1965 12 4.9 ＲＣ橋 伊尾 2020 Ⅱ ● 補修済(2020年度)

小谷3号橋 その他町道　小谷日向線 1996 8.3 6.3 ＲＣ橋 小谷 2020 Ⅰ ●

徳原橋 その他町道　総田清藤線 1989 3 3.1 ＲＣ橋 東上原 2019 Ⅰ ●

梅ノ木橋 その他町道　総田梅ノ木線 1979 2.6 3.3 ＲＣ橋 東上原 2019 Ⅰ ●

赤屋川橋 その他町道　平田線 1981 12 8 ＰＣ橋 川尻 2020 Ⅰ ●

頓迫山1号橋 2級町道　川尻宇津戸線 1980 2 3.5 ＲＣ橋 川尻 2019 Ⅱ ●

頓迫山2号橋 2級町道　川尻宇津戸線 1980 3 3.5 ＲＣ橋 川尻 2019 Ⅱ ●

流田橋 2級町道　箱流田線 2004 10.7 6 ＰＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

兼国渡橋 その他町道　白鹿橋線 1980 3.2 5.2 BOX 宇津戸 2019 Ⅰ ●

白鹿橋 その他町道　白鹿橋線 2002 13.1 4 ＰＣ橋 宇津戸 2019 Ⅰ ●

紙田谷橋 その他町道　岸本流田線 1970 7 3.5 ＲＣ橋 宇津戸 2019 Ⅱ ●

薬師橋 その他町道　南谷線 2003 11.5 4 ＰＣ橋 宇津戸 2019 Ⅰ ●

向井前橋 その他町道　向井前線 1998 9 3.5 ＰＣ橋 宇津戸 2020 Ⅱ ●

宇根山橋 その他町道　宇根山線 1990 13.5 4.2 ＰＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

徳重橋 その他町道　箱中原線 1980 10.5 3 鋼橋 宇津戸 2019 Ⅱ ●

一本松橋 その他町道　関谷藤の木線 1965 8 2 鋼橋 宇津戸 2020 Ⅲ ● △ 塗替塗装等

宮沖橋 その他町道　矢熊陰陽橋線 1963 13.8 2.7 鋼橋 宇津戸 2020 Ⅲ ○ ● 塗替塗装等 補修済(2022年度)

前郷橋 その他町道　前郷前線 1946 5.5 1 鋼橋 宇津戸 2020 Ⅱ ●

瀬戸川橋 その他町道　市照善寺線 1962 2.6 2.3 石橋 宇津戸 2019 Ⅲ △ ●○ 個別検討

弁財天上橋 2級町道　川尻宇津戸線 1962 3 3.5 ＲＣ橋 宇津戸 2019 Ⅱ ●

弁財天橋 2級町道　川尻宇津戸線 1962 7.6 4 ＲＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ● 補修済(2019年度)

竹岩橋 その他町道　田ノ原成光線 1966 3.1 3.8 ＲＣ橋 宇津戸 2019 Ⅱ ●

砂田橋 その他町道　宇津戸砂田線 1990 11 4.6 鋼橋 宇津戸 2020 Ⅲ ● 補修済(2020年度)

砂田2号橋 その他町道　宇津戸砂田線 1982 6.9 5 ＲＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

砂田3号橋 その他町道　宇津戸砂田線 1982 6 5.1 ＲＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

田口橋 その他町道　栗尾線 1955 6 3.6 ＰＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

栗尾橋 その他町道　栗尾線 1956 3.1 3 ＲＣ橋 宇津戸 2019 Ⅱ ●

権現2号橋 その他町道　権現平線 1971 9.2 5 鋼橋 川尻 2020 Ⅱ ●

長尾川橋 その他町道　陰陽橋信宗橋線 1996 6.4 3.9 ＲＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

宮沖下橋 その他町道　矢熊陰陽橋線 1963 6.1 2.5 鋼橋 宇津戸 2020 Ⅲ ● △

敷井橋 その他町道　敷井迫線 1959 2.8 1.3 ＲＣ橋 宇津戸 2018 Ⅱ ● 廃止済(2023年度)

岸本橋 その他町道　岸本流田線 2003 10.2 4.8 ＰＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

丸山橋 その他町道　宇津戸グランド線 1980 9.1 5.1 ＰＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

市ヶ原橋 その他町道　市ヶ原線 1997 6.3 4.8 ＲＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

ドンデン橋 その他町道　ドンデン岸本線 1991 6 9 ＲＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

新広畠橋 その他町道　明正線 2006 13.8 4.5 ＰＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

宇根迫橋 その他町道　宇根山線 1980 6.8 4.3 ＲＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

補修内容
（主な措置内容）

【予定】



18 

 

 

 

 

R4 R5 R6 R7 R8

宇根迫上橋 その他町道　岡田線 1985 5.5 4 ＲＣ橋 宇津戸 2020 Ⅰ ●

黒川橋 その他町道　山田川ダム下線 1978 4 4.1 ＲＣ橋 別迫 2020 Ⅱ ●

別迫上橋 その他町道　尾道自動車道側道4 2006 33.3 2.5 ＰＣ橋 川尻 2022 Ⅱ ●

花戸橋 その他町道　尾道自動車道側道5 2006 37 4.93 ＰＣ橋 川尻 2022 Ⅱ ●

木戸山橋 その他町道　尾道自動車道側道6 2006 33.1 4.93 ＰＣ橋 川尻 2022 Ⅱ ●

ボックスカルバート５号 1級町道　大池線 1980 3.92 9.85 BOX 上津田 2018 Ⅰ ●

山福田1号橋 1級町道　山福田中央線 1967 3.5 5.7 ＲＣ橋 山中福田 2019 Ⅰ ●

山福田2号橋 1級町道　山福田中央線 1967 3.4 5.6 ＲＣ橋 山中福田 2019 Ⅰ ●

山福田3号橋 1級町道　山福田中央線 1967 3.5 6.3 ＲＣ橋 山中福田 2020 Ⅰ ●

新紙屋橋 1級町道　冠線 1999 13.7 5.8 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

紙屋橋 1級町道　冠線 1963 7 4.5 ＲＣ橋 小国 2020 Ⅱ ●

長村橋 1級町道　冠線 1981 10.4 5.9 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

八幡橋 1級町道　冠線 1982 10 6.1 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅱ ●

大風呂橋 1級町道　冠線 1983 7.4 5.8 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

中村橋 1級町道　論田溝熊線 1981 10.4 7.7 BOX 長田 2020 Ⅰ ●

福井橋 1級町道　福井線 1977 6 4.3 ＰＣ橋 山中福田 2020 Ⅲ ○ ●

福本橋 1級町道　金剛地吉比良線 1985 12 7.8 鋼橋 上津田 2020 Ⅱ ● 塗替塗装等

槌橋 1級町道　津田中央線 1968 8 6.8 ＰＣ橋 上津田 2020 Ⅰ ●

二ツ橋 2級町道　局三歩市線 1964 12.4 6.3 鋼橋 下津田 2020 Ⅱ ● 塗替塗装等

局三歩市橋 2級町道　局三歩市線 1973 3.5 6.5 ＲＣ橋 下津田 2022 Ⅰ ● 補修済(2016年度)

潮音地橋 2級町道　潮音地長村線 1968 4.2 5.3 ＲＣ橋 小国 2020 Ⅱ ●

前迫橋 その他町道　福田福井支線 1969 6.5 4.6 ＰＣ橋 山中福田 2020 Ⅰ ●

胡磨橋 2級町道　胡磨中迫線 1970 4.8 4.6 ＲＣ橋 下津田 2020 Ⅰ ●

溝熊甲橋 その他町道　溝熊甲線 1965 5.3 4 ＲＣ橋 山中福田 2020 Ⅰ ●

宮地橋 その他町道　宮地線 1982 6.8 4.7 ＰＣ橋 山中福田 2020 Ⅱ ●

山福田小橋 その他町道　山福田学校線 1965 5 3.6 ＲＣ橋 山中福田 2020 Ⅰ ●

十王堂橋 その他町道　十王堂線 1975 5.6 3 ＲＣ橋 山中福田 2020 Ⅰ ●

松川橋 その他町道　白土大仙線 1967 3.6 3.6 ＲＣ橋 山中福田 2020 Ⅰ ●

黒羽田1号橋 その他町道　黒羽田線 1984 5.5 4.9 ＲＣ橋 小国 2020 Ⅱ ●

黒羽田2号橋 その他町道　黒羽田線 1984 4.5 9.4 ＲＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

ボックスカルバート６号 その他町道　黒羽田向山線 1981 3.17 5 BOX 小国 2018 Ⅱ ●

黒羽田橋 その他町道　黒羽田向山線 1981 5.7 4.9 ＲＣ橋 小国 2018 Ⅰ ●

今津屋橋 その他町道　竹之迫黒羽田線 1983 7.7 4.8 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

次郎丸橋 その他町道　次郎丸南線 1981 5.7 4.6 ＲＣ橋 小国 2018 Ⅰ ●

鳴戸狩山橋 その他町道　鳴戸狩山線 1970 3.2 4 ＲＣ橋 小国 2019 Ⅱ ●

見田橋 その他町道　見田本線 1980 6.8 5.2 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

中央橋 その他町道　見田支線 1980 10.3 3.7 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

下二反田橋 その他町道　下二反田線 1977 2.7 4.1 ＲＣ橋 小国 2019 Ⅰ ●

高丸橋 その他町道　高丸線 1977 7 5.1 ＲＣ橋 小国 2020 Ⅱ ●

的場橋 その他町道　黒川中郷線 1971 11.9 6.2 ＰＣ橋 黒川 2020 Ⅰ ●

ボックスカルバート７号 その他町道　吉川中村支線 1981 2.5 3.6 BOX 中 2018 Ⅰ ●

八幡橋 その他町道　上日南線 1985 10.5 4.8 ＰＣ橋 黒川 2020 Ⅰ ●

政兼橋 その他町道　政兼線 1975 3.5 3 ＲＣ橋 黒川 2019 Ⅲ △ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

ボックスカルバート８号 その他町道　前山家線 1981 4.82 4.6 BOX 黒川 2018 Ⅱ ●

鐘鋳橋 その他町道　鐘鋳山線 1999 11.7 5.2 ＰＣ橋 上津田 2020 Ⅰ ●

村上橋 その他町道　城ヶ丸宗岡線 1973 12 6.3 鋼橋 上津田 2020 Ⅱ ●

神鳥橋 その他町道　宗岡神鳥線 1975 13.6 4.6 ＰＣ橋 下津田 2020 Ⅰ ●

田中橋 その他町道　楯輪線 1973 12 5.3 鋼橋 上津田 2020 Ⅱ ●

金剛地上組橋 その他町道　金剛地上組線 1978 5.9 6.8 ＰＣ橋 上津田 2020 Ⅰ ●

向妻橋 その他町道　大池丸林線 2005 7 5.7 ＰＣ橋 上津田 2020 Ⅰ ●

本郷屋橋 その他町道　中陰地線 1969 13.6 4.6 ＰＣ橋 下津田 2020 Ⅰ ●

落雁橋 その他町道　落雁線 1974 12.9 5.3 鋼橋 下津田 2020 Ⅱ ●

森陰橋 その他町道　森陰支線 1968 3.2 5.3 ＲＣ橋 下津田 2019 Ⅱ ●

ボックスカルバート９号 その他町道　下日南線 1981 2.3 5.5 BOX 下津田 2018 Ⅰ ●

鶴峯門橋 その他町道　鶴峯門線 1970 3 5 ＲＣ橋 下津田 2019 Ⅰ ●

備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計
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金光橋 その他町道　金光深谷線 1981 3.2 3.5 ＲＣ橋 下津田 2018 Ⅲ ● ○
ひび割れ注入
断面修復等

ボックスカルバート１０号 2級町道　未数菅田線 1981 2.65 3.5 BOX 下津田 2018 Ⅰ ●

金光橋 その他町道　金光深谷線 1977 4.5 5.8 ＲＣ橋 下津田 2020 Ⅲ ○ ●
ひび割れ注入
断面修復等

補修済(2022年度)

上谷橋 その他町道　上谷線 1986 11.2 3.4 鋼橋 長田 2020 Ⅱ ●

溝熊上橋 その他町道　溝熊上線 1992 8 3.7 ＰＣ橋 山中福田 2020 Ⅰ ●

黒羽田3号橋 その他町道　黒羽田三号線 1984 4.4 5 ＲＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

高平橋 その他町道　高良平一号線 1995 13.3 4.2 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

高平2号橋 その他町道　高良平二号線 1988 6 3.6 ＲＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

冠ニ号橋 その他町道　冠二号線 1981 7.3 4.8 ＲＣ橋 小国 2020 Ⅱ ●

新屋橋 その他町道　見田一号線 1980 6.8 3.7 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

たけた橋 その他町道　竹之迫二号線 1984 9 4.6 ＰＣ橋 小国 2020 Ⅱ ●

吉田橋 その他町道　鶴首線 1973 12 5.3 鋼橋 上津田 2020 Ⅱ ●

中迫橋 その他町道　中村中二号線 1986 6.5 4.7 ＰＣ橋 長田 2020 Ⅰ ●

上田橋 その他町道　中村中三号線 1986 6.5 4.7 ＰＣ橋 長田 2020 Ⅰ ●

清水橋 その他町道　中村下一号線 1983 6.5 4.7 ＰＣ橋 長田 2020 Ⅰ ●

添水橋 その他町道　中村下二号線 1984 6.5 3.7 ＰＣ橋 長田 2020 Ⅰ ●

新胡橋 その他町道　新胡磨線 1978 6.1 6.1 ＲＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

成川橋 その他町道　南山団地線 1980 6.4 4.8 ＲＣ橋 小国 2020 Ⅰ ●

西山橋 その他町道　池ケ原線 1980 2.8 3.6 ＲＣ橋 黒川 2019 Ⅰ ●

中の橋 その他町道　中組線 1982 13.6 3.8 ＰＣ橋 長田 2021 Ⅱ ●

福原甲橋 その他町道　福原甲線 1965 5.6 5.8 ＲＣ橋 小国 2021 Ⅱ ●

河角2号橋 2級町道　福田福井線 2006 13 7.7 ＰＣ橋 山中福田 2021 Ⅰ ●

津田中央橋 1級町道　津田中央線 1973 2.3 4.8 ＲＣ橋 上津田 2019 Ⅱ ●

冠橋 その他町道　西山線 1977 7.3 4 ＰＣ橋 小国 2019 Ⅰ ●

水神橋 その他町道　水神道線 1986 11.8 4.8 ＰＣ橋 小国 2021 Ⅰ ●

深谷橋 その他町道　大深線 1970 5.4 4.5 ＲＣ橋 上津田 2021 Ⅰ ●

小国中央橋 その他町道　水神道線 1986 22.7 4.8 ＰＣ橋 小国 2021 Ⅰ ●

大坪橋 その他町道　福原甲線 1965 3.2 7.1 BOX 小国 2021 Ⅰ ●

田竜1号橋 その他町道　平之城1号線 1965 7.8 4 ＲＣ橋 本郷 2021 Ⅱ ●

平之城2号橋 その他町道　田竜1号線 1965 3 4.1 ＲＣ橋 本郷 2019 Ⅱ ●

平之城3号橋 その他町道　田竜2号線 1940 6 3.5 ＲＣ橋 本郷 2021 Ⅰ ●

田竜橋 その他町道　田竜3号線 1965 3 3 ＲＣ橋 本郷 2019 Ⅰ ●

大田小橋 その他町道　大田小1号線 1995 13.7 6.2 ＰＣ橋 本郷 2021 Ⅰ ●

岩崎橋 その他町道　岩崎線 1991 9 4.2 ＰＣ橋 本郷 2021 Ⅰ ●

大村山橋 その他町道　大村山線 1980 3.1 6 ＲＣ橋 本郷 2021 Ⅱ ●

住吉橋 その他町道　大村山線 1980 8.1 4.8 ＰＣ橋 本郷 2021 Ⅰ ●

手綱橋 1級町道　寺町本郷線 1973 11.5 7.2 ＰＣ橋 本郷 2021 Ⅰ ●

大休橋 1級町道　大休池田線 1961 4.3 5.9 ＲＣ橋 本郷 2021 Ⅱ ●

上休橋 1級町道　大休池田線 1961 6 5.9 ＲＣ橋 本郷 2021 Ⅱ ●

池田橋 その他町道　池田1号線 1961 4.3 4.4 ＰＣ橋 寺町 2021 Ⅱ ●

幸水橋 1級町道　世羅中央線 1975 5.1 8.1 ＲＣ橋 寺町 2021 Ⅰ ●

幸水橋（歩道） 1級町道　世羅中央線 1996 5.3 2.5 ＲＣ橋 寺町 2021 Ⅰ ●

黒淵橋 1級町道　世羅中央線 1975 9.5 9.2 ＲＣ橋 黒淵 2021 Ⅱ ●

黒淵橋（歩道） 1級町道　世羅中央線 1996 14 2 ＰＣ橋 黒淵 2021 Ⅰ ●

土取2号橋 その他町道　土取2号線 1970 3.4 3.2 ＲＣ橋 寺町 2019 Ⅱ ●

月山橋 その他町道　月山線 1980 8.1 4.1 ＰＣ橋 本郷 2021 Ⅰ ●

西川橋 2級町道　井折本線 1975 4.2 12.2 ＲＣ橋 寺町 2021 Ⅰ ● 補修済(2017年度)

日南橋 2級町道　寺町沖線 1976 7.2 4.7 ＰＣ橋 東神崎 2021 Ⅱ ●

有近橋 その他町道　有近2号線 1992 8.5 3.6 ＰＣ橋 東神崎 2021 Ⅰ ●

小川橋 その他町道　東神崎本線 1946 7 3.6 ＲＣ橋 東神崎 2021 Ⅰ ●

津幸田橋 その他町道　東神崎本線 1978 7.5 11.1 ＲＣ橋 東神崎 2021 Ⅱ ●

後庵橋 その他町道　東神崎本線 1978 8.4 4.6 ＰＣ橋 東神崎 2021 Ⅱ ●

梶田橋 その他町道　東神崎3号線 1978 8.4 4.1 ＰＣ橋 東神崎 2021 Ⅱ ●

吉実橋 その他町道　宇根山1号線 1978 4.4 4.5 ＲＣ橋 東神崎 2021 Ⅱ ●

青山東橋 その他町道　青山1号線 1976 9.1 4.7 ＰＣ橋 青山 2021 Ⅰ ●

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画
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R4 R5 R6 R7 R8

青山橋 その他町道　青山陰地線 1952 9.2 5.2 ＲＣ橋 青山 2021 Ⅱ ●

青山中央橋 その他町道　青山2号線 1976 8 4.7 ＰＣ橋 青山 2021 Ⅰ ●

青山西橋 その他町道　青山3号線 1976 8.2 4.7 ＰＣ橋 青山 2021 Ⅰ ●

ボックスカルバート１号 1級町道　世羅中央線 1982 4.7 8.5 BOX 伊尾 2018 Ⅰ ●

ボックスカルバート２号 1級町道　世羅中央線 1982 4.39 9.3 BOX 伊尾 2018 Ⅱ ●

摺屋橋 1級町道　世羅中央線 1978 6.7 11.2 ＰＣ橋 別迫 2021 Ⅰ ●

青山本橋 1級町道　青山本線 1976 2.3 13 ＲＣ橋 青山 2019 Ⅱ ●

ボックスカルバート３号 1級町道　世羅中央線 1982 3.73 8.1 BOX 山中福田 2018 Ⅰ ●

門の下橋 1級町道　門の下草田中線 1980 8.8 8.7 ＰＣ橋 安田 2021 Ⅰ ●

伴造沖橋 その他町道　伴造沖1号線 1975 4.7 3.4 ＲＣ橋 安田 2021 Ⅰ ●

堂々の橋 その他町道　鍛冶谷垣内線 1999 12.5 6.2 ＰＣ橋 安田 2021 Ⅰ ●

鶴ヶ草橋 その他町道　宝谷線 1980 4.5 3.4 ＲＣ橋 安田 2021 Ⅰ ●

大栢橋 その他町道　矢山沖線 1974 4.5 2.7 木橋 安田 2022 Ⅲ ● 廃止(2024年度)

水越1号橋 1級町道　水越線 1975 5.4 8.6 ＲＣ橋 安田 2021 Ⅱ ●

水越2号橋 1級町道　水越線 1973 4.5 5.4 ＲＣ橋 安田 2021 Ⅰ ●

直助1号橋 その他町道　鳥の子線 1974 4 3.4 鋼橋 安田 2021 Ⅰ ●

直助2号橋 その他町道　鳥の子線 1987 4.1 4.2 ＲＣ橋 安田 2021 Ⅰ ●

五反田1号橋 その他町道　中安田陰地線 1970 7.2 3.8 ＰＣ橋 安田 2021 Ⅰ ●

下陰地橋 その他町道　栗光線 1970 7.4 3.6 ＰＣ橋 安田 2021 Ⅱ ●

五反田2号橋 その他町道　大本平線 1970 7.5 4.7 ＰＣ橋 安田 2021 Ⅰ ●

大迫橋 その他町道　木之原沖1号線 1975 9 3 ＰＣ橋 安田 2021 Ⅱ ●

丸山橋 その他町道　竹之鼻1号線 1974 13.7 3.7 ＰＣ橋 安田 2021 Ⅰ ●

竹の鼻橋 その他町道　竹之鼻1号線 1973 3.4 2.5 ＲＣ橋 安田 2019 Ⅱ ●

曽川橋 その他町道　氏名線 1983 4.3 3.4 ＲＣ橋 戸張 2021 Ⅰ ●

大迫1号橋 その他町道　戸張川線 1972 14.4 2.5 鋼橋 戸張 2021 Ⅱ ●

大迫2号橋 その他町道　戸張川線 1985 4.7 3.8 ＲＣ橋 戸張 2021 Ⅰ ●

下戸張橋 その他町道　大将神線 1972 13.4 3.3 鋼橋 戸張 2021 Ⅱ ●

梅の木1号橋 その他町道　山之神線 1972 11 2.7 ＰＣ橋 戸張 2021 Ⅱ ●

梅の木2号橋 その他町道　山之神線 1973 7 2.9 ＰＣ橋 戸張 2021 Ⅱ ●

奥滝2号橋 その他町道　奥滝線 1973 3.6 2 ＲＣ橋 戸張 2022 Ⅰ ●

木梨橋 1級町道　安田徳市線 1935 12.9 4.7 ＲＣ橋 安田 2022 Ⅰ ● 補修済(2021年度)

城之本橋 1級町道　安田徳市線 1973 3.1 5 ＲＣ橋 徳市 2019 Ⅱ ●

多田1号橋 その他町道　八斗田線 1973 9 2.5 鋼橋 徳市 2022 Ⅲ ● 廃止(2024年度)

田幸橋 その他町道　田幸線 1973 13.5 4 ＰＣ橋 徳市 2022 Ⅰ ●

為常橋 その他町道　為常線 1982 10.5 2.6 ＰＣ橋 徳市 2022 Ⅱ ●

宮沖橋 その他町道　宮沖線 1975 12.5 3.1 鋼橋 徳市 2022 Ⅱ ●

目谷1号橋 その他町道　目谷線 1985 9.4 4.6 ＰＣ橋 徳市 2022 Ⅱ ●

目谷2号橋 その他町道　目谷線 1984 6.3 4.6 ＰＣ橋 徳市 2022 Ⅰ ●

目谷3号橋 その他町道　目谷線 1984 13.5 4.1 ＰＣ橋 黒渕 2022 Ⅰ ●

大見小橋 その他町道　大見小線 1973 10 3 鋼橋 安田 2022 Ⅱ ●

中徳市1号橋 その他町道　徳市本線 1973 3 2.7 ＲＣ橋 徳市 2019 Ⅲ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

八斗田橋 その他町道　徳市本線 1973 9.8 3.4 ＲＣ橋 徳市 2022 Ⅱ ●

大吉橋 その他町道　大栢線 1973 3.5 4.1 ＲＣ橋 安田 2019 Ⅲ △ ●○
ひび割れ注入
断面修復等

懇親橋 1級町道　安田本線 1995 10.1 9.2 ＰＣ橋 安田 2022 Ⅰ ●

五反田橋 1級町道　安田本線 1968 8.5 4.9 ＰＣ橋 安田 2022 Ⅱ ●

中山橋 その他町道　中山線 1972 3.6 3.4 ＲＣ橋 戸張 2022 Ⅰ ●

鹿田橋 その他町道　鹿田1号線 1950 6.8 3.3 ＲＣ橋 徳市 2022 Ⅱ ●

鹿田3号橋 その他町道　鹿田3号線 1950 2.5 7.5 ＲＣ橋 徳市 2019 Ⅰ ●

曾根田1号橋 その他町道　曾根田1号線 1977 3.7 5 BOX 黒渕 2021 Ⅰ ●

獅子田橋 その他町道　獅子田線 1975 2.3 6 BOX 黒渕 2021 Ⅰ ●

焼見堂橋 1級町道　安田賀茂線 2000 9.3 19 BOX 京丸 2021 Ⅰ ●

新原橋 1級町道　安田賀茂線 2000 8.4 23.4 BOX 賀茂 2021 Ⅰ ●

桑の木橋 その他町道　桑ノ木線 1975 3.8 4.2 ＲＣ橋 黒渕 2022 Ⅰ ●

世計橋 その他町道　江之河内本線 1978 3.8 4.4 ＲＣ橋 津口 2022 Ⅱ ●

江之河内1号橋 その他町道　江之河内2号線 1978 6.4 3.7 ＰＣ橋 津口 2022 Ⅰ ●

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)
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※概算補修費用には，定期点検の費用は含まれていません。 

※補修等工事の前には，調査設計を行い詳細な補修方法を決定するため，一覧表の補修内容

及び概算補修費用は変更になる場合があります。 

※補修等工事の予定橋梁については，今後の定期点検や補修の実施状況，補修技術の進展，

財政事情や社会情勢の変化等を反映し，適宜見直します。 

 

R4 R5 R6 R7 R8

江之河内2号橋 その他町道　江之河内2号線 1978 6.4 3.7 ＰＣ橋 津口 2022 Ⅰ ●

正蓮寺橋 その他町道　瀬波戸2号線 1971 14 3.5 ＰＣ橋 津口 2022 Ⅰ ●

宮田橋 その他町道　森之木1号線 1977 5.4 5.1 ＲＣ橋 黒淵 2022 Ⅱ ●

友田橋 その他町道　森之木1号線 1993 12.6 4.1 ＰＣ橋 黒淵 2022 Ⅰ ●

正田橋 その他町道　森之木1号線 1992 9 5.2 ＰＣ橋 黒淵 2022 Ⅰ ●

曽根田2号橋 その他町道　曾根田2号線 1955 2.4 2.7 石橋 黒渕 2022 Ⅱ ●

森之木橋 その他町道　森之木2号線 1977 5.7 3.4 ＲＣ橋 黒淵 2022 Ⅱ ●

江之河内3号橋 その他町道　江之河内3号線 1978 6.9 3.7 ＰＣ橋 津口 2022 Ⅰ ●

江之河内4号橋 その他町道　江之河内3号線 1978 14 4.7 ＰＣ橋 津口 2022 Ⅰ ●

桑ノ木3号橋 その他町道　桑ノ木3号線 1977 4.5 2 ＲＣ橋 黒渕 2022 Ⅲ ● △

ボックスカルバート４号 その他町道　桑風呂線 1975 2.34 3 BOX 黒渕 2018 Ⅰ ●

出水1号橋 その他町道　賀茂重永線 1961 6.5 5.5 ＲＣ橋 重永 2022 Ⅱ ●

定金1号橋 その他町道　定金線 1961 2.9 10.1 BOX 賀茂 2022 Ⅰ ●

定金2号橋 その他町道　定金線 1961 3.9 4.4 ＲＣ橋 賀茂 2022 Ⅲ ● △ ○

幸橋 その他町道　黒岩線 1910 3.6 2.7 石橋 賀茂 2022 Ⅰ ●

小深1号橋 その他町道　青水黒渕線 1970 3.2 3.5 ＲＣ橋 青水 2019 Ⅰ ●

みどり橋 その他町道　小深線 1969 4.1 3.3 ＲＣ橋 青水 2022 Ⅱ ●

小深3号橋 その他町道　小深線 1969 2.8 2.8 ＲＣ橋 青水 2019 Ⅰ ●

中央橋 その他町道　大通線 1968 4.2 3.3 ＲＣ橋 青水 2022 Ⅱ ●

末久１号橋 2級町道　末久唐池線 1967 10.4 4.7 ＰＣ橋 重永 2022 Ⅱ ●
ひび割れ注入
断面修復等

大巻橋 その他町道　重永整理線 1986 7.1 4.2 ＰＣ橋 重永 2022 Ⅰ ●

立川橋 その他町道　立川線 1999 8.2 3.2 鋼橋 重永 2022 Ⅰ ●

百貫山橋 その他町道　百貫山線 1961 5.2 4.4 ＲＣ橋 重永 2022 Ⅱ ●

寺本1号橋 その他町道　田打整理線 1983 6.8 4.2 ＰＣ橋 田打 2022 Ⅰ ●

渡り橋 その他町道　渡り線 1970 5.2 4.4 ＲＣ橋 田打 2022 Ⅰ ●

追分橋 その他町道　追分2号線 2004 8.3 8.4 ＲＣ橋 田打 2019 Ⅰ ●

田打橋 2級町道　田打坂井原線 2004 3.5 5.9 ＲＣ橋 田打 2018 Ⅱ ●

末信１号橋 その他町道　石ケ坪線 1972 4 4 ＲＣ橋 京丸 2022 Ⅱ ●

末信2号橋 その他町道　石ケ坪線 1973 3 6 ＲＣ橋 京丸 2019 Ⅱ ●

采鋼橋 その他町道　穴山線 1973 12.5 4.7 鋼橋 京丸 2022 Ⅱ ● 塗替塗装等

一ノ谷１号橋 2級町道　一の谷黒淵線 1973 6.8 5.6 ＲＣ橋 京丸 2022 Ⅱ ●

一ノ谷2号橋 2級町道　一の谷黒淵線 1985 2.7 5.3 ＲＣ橋 京丸 2019 Ⅰ ●

長谷1号橋 2級町道　一の谷黒淵線 1985 8.5 13.1 ＰＣ橋 京丸 2022 Ⅰ ●

飛道橋 その他町道　焼見堂線 1973 7.1 4.6 ＲＣ橋 京丸 2022 Ⅱ ●

弁城橋 その他町道　道免整理線 1996 5 4 ＰＣ橋 重永 2022 Ⅱ ●

田打新橋 2級町道　田打坂井原線 2002 5.3 5.3 ＲＣ橋 田打 2019 Ⅰ ●

田打百貫山橋 その他町道　田打百貫山線 1996 7.15 6 BOX 田打 2019 Ⅰ ●

139 139 139 139 139

橋梁名 路線名
架設
年度

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

概算補修費用（百万円）

補修内容
（主な措置内容）

【予定】
備考欄

●定期点検

○補修等工事

△調査設計

橋種 所在地
点検
年度

診断
区分

点検・補修等計画


