

(別添2)

【世羅町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）
本町においては、すべての学校において必要なネットワーク速度が確保できている。
2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
 - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
令和7年3月末までに、全ての学校においてネットワークアセスメントを行い、改めて現状のネットワーク速度について把握する。
 - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
ネットワークアセスメントにより、必要なネットワーク速度が確保できていない学校がある場合は、令和7年4月より順次改善策の検討を開始し、令和8年8月までに対象校における改善策を完了させる。
 - (3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール
現在、解決すべき課題については把握していないが、今後課題が明らかになった場合、迅速な対応となるような解決策の検討を進める。