

世羅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証
(地方創生交付金事業効果検証)

事業名	首都圏交流・移住・農業定着促進事業								
交付金	地方創生推進交付金 (H28年度：地方創生加速化交付金)			事業費	9,490 千円	交付金	4,745 千円		
事業概要	<p>本町の基幹産業である農業は高齢化などにより担い手が不足している状況であり、若年者の確保や首都圏をはじめ町外からの移住者などにより幅広く人材を集め、新たな農業の担い手を確保するため、首都圏における情報発信の強化、移住体験ツアーの実施、移住相談体制や地域での受入れ態勢の充実を図るとともに、農業体験や農業実践研修により就農に結び付ける取り組みを行う。</p>								
平成29年度の 取り組み	基本目標－基本施策－施策 番号				概要				
	1-6	①新規就農者と後継者の確保			農業実践研修や農業体験事業の実施				
	2-1	①移住に関する総合窓口の設置			定住支援員を配置し移住総合窓口設置				
	2-1	③移住希望者への情報発信の拡充			移住紹介動画やノベルティの作成				
	2-1	④お試し居住による世羅町を事前体験する 機会の創出			お試し住宅の提供				
	2-1	⑤U I Jターナー者のネットワークづくり			I net 世羅や移住定住促進協議会との 連携による取り組み				
	2-3	①世羅高等学校における教育環境の支援 と地元を担う人材の育成の促進			世羅高における校外農業研修の支援				
4-1	①自治センターを中心とした地域づくり			世羅創生塾による移住体験ツアー実施					
交付金事業の業績評価指標 (KPI)		基準値	H29 増加	H30 増加	H31 増加	増加 累計	H29年度 実績値	H29年度 増加分	
①新規就農者数 (人)		4	6	0	0	6	9	5	
②空き家バンク成立件数 (件)		4	9	1	1	11	7	3	
③移住相談件数 (件)		151	9	20	20	49	164	13	
④独立経営の新規就農者 (人)		2	3	0	0	3	5	3	
事業効果	地方創生に相当程度効果があった		※一部のKPIが目標値に達成しなかったものの概ね成果が得られたみなせる場合						

【世羅町総合戦略推進会議での評価】

総合戦略のKPI達成に	有効であった
	有効とは言えない

世羅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証
(地方創生交付金事業効果検証)

事業名	「世羅ブランド認証制度」により農業を希望する 移住者が住みたくなる町づくり事業							
交付金	地方創生推進交付金			事業費	3,826 千円	交付金	1,913 千円	
事業概要	世羅町が持つ農業資源を活用した町全体の活性化方策としての「世羅ブランド」を確立するため、世羅ブランド戦略会議が統括し、少量でも高単価を狙える品目と栽培方法の選定を行い、安心安全基準「世羅GAP」等の3つの認証基準によりブランド化の取り組みを行う。また、認証を受けた農産物は、販路開拓のコーディネーターを活用し都市部の百貨店や高級スーパーなどをターゲットに市場開拓を行う。							
平成29年度の 取り組み	基本目標－基本施策－施策 番号				概要			
	1-3	①世羅ブランドの認証制度の創設			世羅ブランドの認証と認証品目の福屋での取引開始			
交付金事業の業績評価指標（KPI）		基準値	H29 増加	H30 増加	H31 増加	増加 累計	H29年度 実績値	H29年度 増加分
①認証品目の売上高（千円）		0	7,200	14,400	10,800	32,400	2,500	2,500
②世羅ブランド認証品目数（品目）		0	30	10	10	50	21	21
③世羅町への転入超過数（人）		-44	20	30	30	80	-85	-41
④認証品目売上平均単価上昇率（%）		0	10	5	5	20	15	15
事業効果	地方創生に効果があった		※KPIの達成状況は芳しくなかったものの、事業開始前よりも取組が前進・改善したとみなせる場合					

【世羅町総合戦略推進会議での評価】

総合戦略のKPI達成に	有効であった
	有効とは言えない

事業名	子育ての現役世代ベテラン世代交流施設整備事業								
交付金	地方創生拠点整備交付金			事業費	163,239 千円	交付金	86,351 千円		
事業概要	世羅町の西部地域の活性化や、まちづくりの推進に資する多世代が活躍する多世代交流拠点施設として、子育てカフェを中心に、子育て世代や高齢者の居場所となる複合施設を行政・教育・金融・福祉などの多様な機能と一体化するよう役場せらにし支所の敷地内へ施設整備する。								
平成29年度の 取り組み	基本目標－基本施策－施策 番号				概要				
	4-1	②「小さな拠点」の整備			小国自治センターの整備及び移転				
交付金事業の業績評価指標（KPI）		基準値	H29 増加	H30 増加	H31 増加	H32 増加	H33 増加	増加 累計	H29年度 実績値
①施設利用者の多世代交流率（%）		0	0	30	10	10	5	55	0
②施設を利用する子育て活動団体数（団体）		1	0	3	1	1	1	6	0
③世羅町への転入超過数（人）		-44	20	30	30	10	10	100	-85
事業効果	地方創生に効果があった		※KPIの達成状況は芳しくなかったものの、事業開始前よりも取組が前進・改善したとみなせる場合						

【世羅町総合戦略推進会議での評価】

総合戦略のKPI達成に	有効であった
	有効とは言えない