

世羅甲山都市計画用途地域の変更スケジュール

令和	8	年	1	月	県都市計画課への下協議開始（原案）
		年	3	月	県都市計画課への下協議完了
		年	6	月	地元説明会（大田地区・甲山地区）
		年	7	月	県知事への協議の申出
		年	8	月	県知事から協議の回答
		年	10	月	都市計画の案の公告・縦覧（14日間）
		年	11	月	都市計画審議会（諮問・答申）
		年	11	月	変更の告示

※関係機関への協議済（原案に意見なし）

※県等との協議完了時期により前後する可能性あり