

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
広島県	世羅町	大福	大坪						①・②・③・④		
			福原								
		定光地谷	峠黒淵、峠						①・②・③・④		
		重永後	政信、富士屋								
			寺谷、川の上						①・②・③・④		
			盛田、建石								
		中原	良、陰地上						①・②・③・④		
			陰地下、東堀越								
		青水	青水上						①・②・③・④		
			青水下								

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
広島県	世羅町	砂田	青近下									
			段原						①・②・③・④			
			郷									
		中村谷	中村谷							①・②・③・④		
		中陰地	中陰地							①・②・③・④		
		冠	冠							①・②・③・④		
			六本木中ヶ原									
		鶴峯	鶴峯							①・②・③・④		
鳴戸	鳴戸							①・②・③・④				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
広島県	世羅町	小反田・ 行貞・土取	小反田										
			行貞										
			土取										
		大池	大池										
		金剛地	金剛地										
		東神崎	東神崎上西										
			東神崎東										
		京丸中郷	中郷、下郷、南										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。